

社会資本総合整備計画 中間評価書

平成29年3月15日

計画の名称	20 (妙高市) 橋梁長寿命化事業 (防災・安全)							
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)	交付対象	妙高市					
計画の目標	今後、経年劣化により老朽する橋梁が多数見込まれるため、橋梁長寿命化修繕計画 (H22策定) に基づき計画的な修繕工事を行い、橋梁の長寿命化 (耐用年数の拡大) を図る。							
計画の成果目標 (定量的指標)	橋梁長寿命化計画に基づき、5年以内に修繕が必要な橋梁についての橋梁長寿命化修繕工事の執行率を100%とする。							
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値		備考		
				当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)		最終目標値 (H29末)	
① 橋梁長寿命化修繕工事執行率 (%) = 工事完了箇所数 / 5年以内に要修繕橋梁数 × 100%				0%	51.61%	100%		
5年以内に要修繕の橋梁数 = 31橋								
全体事業費	合計 (A+B+C)	921百万円	A	921百万円	B	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期

事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
妙高市において評価を実施	平成28年度
	公表の方法
	妙高市のホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
20-A1	道路	一般	妙高市	直接	—	市町村道	修繕	(1) 東赤倉木場の沢線ほか	橋梁修繕 N=30橋	妙高市						645	
20-A2	道路	一般	妙高市	直接	—	市町村道	計画策定	橋梁長寿命化修繕計画策定	14.5m未満・14.5m以上	妙高市						79	
20-A3	道路	一般	妙高市	直接	—	市町村道	改築	市道毛祝坂二俣線	橋梁架替L=32.0m、W=6.0m	妙高市						197	
合計														921			
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁長寿命化計画に基づき、早期対策が必要な橋梁を効果的・計画的に修繕することにより、道路ネットワークの信頼性を高め、雪や災害に強い地域づくりが可能となった。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①（橋梁長寿命化修繕工事執行率）	中間目標値	51.61% (16橋)	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・一部の橋梁修繕工事において、地元調整等に時間を要し、完了が遅れたが、調整等は終わっているため、整備計画期間内に最終目標を達成できる見込みである。
		中間実績値	35.48% (11橋)		
		中間目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		中間実績値			
		中間目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		中間実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> ・妙高市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、早期対策が必要と判断された橋梁について、より一層事業を推進する。 					

(参考様式3)

社会資本総合整備計画

