

令和4年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

| No. | 当初契約日 | 工事・委託番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工期限 | 契約額(円) | | |
|-----|------------|---------|----------------------|--------------|----------|------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 |
| 1 | 令和3年10月22日 | 水供第3号 | 水道管布設替工事 | 島津工業(株)妙高営業所 | 栗原他 | 令和4年5月11日 | ・掘削延長 L=336.0m→L=538.5m ・配管変更に伴う継手材料の増工 一式 ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和4年5月13日 | 25,630,000 | 30,962,800 | 5,332,800 |
| 2 | 令和4年2月18日 | 債交安整第1号 | 道路区画線設置工事 | (株)保坂組 | 新井地域 | 令和4年5月16日 | ・外側線・中央線（実線 W=15cm） L=16,740m→L=17,030m ・中央線（破線 W=15cm） L=2,550m→L=2,570m ・停止線・横断歩道（実線 W=30cm） L=60m→L=77m | 令和4年5月28日 | 8,008,000 | 8,122,400 | 114,400 |
| 3 | 令和4年2月18日 | 債道管第3号 | 市道田口中央線道路管理工事 | (株)野本組 | 田口 | 令和4年5月26日 | ・クラック補修 L=617m→L=745m ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和4年6月17日 | 8,910,000 | 9,003,500 | 93,500 |
| 4 | 令和4年4月15日 | 道管第1号 | 市道両善寺大毛無線道路管理工事 | 岡田土建工業(株) | 両善寺 | 令和4年6月28日 | ・切削オーバーレイ面積 1,410㎡→1,400㎡ ・暗渠工 22m増工 ・交通誘導員増工（4人→8人） | 令和4年7月3日 | 6,138,000 | 6,461,400 | 323,400 |
| 5 | 令和4年4月15日 | 道管第3号 | 市道駅前中学校線道路管理工事 | 中電産業(株) | 田口他 | 令和4年7月7日 | ・アスファルト舗装版切断 L=71m→L=390m ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和4年7月13日 | 9,405,000 | 10,165,100 | 760,100 |
| 6 | 令和3年6月29日 | 企建第1号 | テレワーク研修交流施設建設・建築工事 | 信越工業(株) | 関川 | 令和4年7月12日 | ・外壁仕上げ材（一部）金属張り→杉板張り ・軒天仕上げ材 銅板→野地板 ・フローリング材 材種に変更 ・屋外階段踊り場 床材変更 ・サイン数量及び内容の変更 ・カラーアスファルト舗装の一部取止め ・屋外の石積階段 木製階段（丸太）に変更 | 令和4年7月13日 | 88,000,000 | 90,038,300 | 2,038,300 |
| 7 | 令和3年7月9日 | 企建第2号 | テレワーク研修交流施設建設・電気設備工事 | (株)雲田商会 | 関川 | 令和4年7月12日 | ・分電盤の変更 ・テレビ放送CATVの引込みとUHFアンテナの減工 ・インターフォン設備の減工 ・通信環境向上に向けた配線工事の増工 ・多機能電話の増工 | 令和4年7月13日 | 22,121,000 | 23,753,400 | 1,632,400 |
| 8 | 令和3年7月12日 | 企建第3号 | テレワーク研修交流施設建設・機械設備工事 | 中電産業(株) | 関川 | 令和4年7月12日 | ・給排気筒の延長と化粧カバーの設置（4箇所） ・ベビーシート 1台設置 ・排水樹蓋 鋳鉄製→塩ビ製みかけ蓋（一部） ・排気ファン（1台）の機種変更 ・露出ダクトの仕上げ カラー亜鉛鉄板張→アルミガラスクロス巻 ・ガス・水道の単独検針用子メーターの設置 等 | 令和4年7月13日 | 20,350,000 | 19,278,600 | △ 1,071,400 |
| 9 | 令和4年4月15日 | 道管第2号 | 市道大濁太田線道路管理工事 | (株)マルモト | 大濁 | 令和4年7月21日 | ・型枠面積 A=13㎡→A=9㎡ | 令和4年7月23日 | 4,268,000 | 4,246,000 | △ 22,000 |
| 10 | 令和3年8月6日 | 特下補第1号 | 赤倉汚水幹線整備その5 工事 | (株)山崎建設 | 赤倉 | 令和4年7月27日 | ・舗装本復旧面積 A=4,470㎡→A=4,375㎡ ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和4年7月31日 | 99,272,800 | 100,633,500 | 1,360,700 |
| 11 | 令和4年6月2日 | 交雪委第2号 | 市道仲町東線他工損調査委託 | (株)北伸技術妙高営業所 | 関山 | 令和4年8月8日 | ・内部調査辞退により外部調査のみに変更（N=2棟） | 令和4年10月29日 | 2,508,000 | 2,415,600 | △ 92,400 |
| 12 | 令和4年5月27日 | 測委第3号 | 市道東関中通線 用地測量委託 | 保坂測量(株) | 東関 | 令和4年9月16日 | ・用地測量 A=1,200㎡ → A=1,300㎡ ・面積計算 A=2,900㎡ → A=2,600㎡ | 令和4年11月22日 | 2,970,000 | 2,990,900 | 20,900 |
| 13 | 令和4年6月24日 | 道管委第3号 | 市道十日市長森線 用地測量委託 | (有)地理測量設計社 | 籠町 | 令和4年9月16日 | ・用地測量 A=4,500㎡ → A=4,200㎡ ・面積計算 A= 720㎡ → A= 700㎡ | 令和4年10月1日 | 2,233,000 | 2,127,400 | △ 105,600 |
| 14 | 令和4年6月24日 | 道管委第4号 | 市道大谷桶海線 用地測量委託 | (有)地理測量設計社 | 大谷 | 令和4年9月16日 | ・用地測量 A=2,500㎡ → A=2,200㎡ ・面積計算 A= 710㎡ → A= 640㎡ | 令和4年10月1日 | 1,584,000 | 1,461,900 | △ 122,100 |
| 15 | 令和4年6月24日 | 道管第9号 | 市道菅沼発電所線 道路管理工事 | 岡田土建工業(株) | 西菅沼新田 | 令和4年9月22日 | ・舗装面積 A=1,430㎡ → A=1,420㎡ ・「週休2日取得モデル工事」実施に伴う労務費等の補正 | 令和4年10月1日 | 9,680,000 | 10,077,100 | 397,100 |
| 16 | 令和4年7月8日 | 農外第2号 | 妙高中学校敷地舗装工事 | (株)野本組 | 関山 | 令和4年10月3日 | ・舗装打換え A=1,492㎡ → A=1,512㎡ ・オーバーレイ A=1,520㎡ → A=1,510㎡ ・廃棄物数量の出来形変更 ・区画線工 駐車区画線（溶融式手動）L=242m → （ペイント式手動）L=354m 停止線（溶融式手動）L=6m → （ペイント式手動）L=6m | 令和4年11月4日 | 12,100,000 | 12,475,100 | 375,100 |
| 17 | 令和4年6月17日 | 道管第11号 | 市道長沢平丸線道路管理工事 | (株)樗沢組 | 長沢 | 令和4年10月6日 | ・コンクリート舗装面積 A=607㎡→A=589㎡ ・オーバーレイ箇所のコンクリート舗装厚さ 12cm→平均15.8cm | 令和4年10月14日 | 7,480,000 | 8,118,000 | 638,000 |
| 18 | 令和4年6月20日 | 水補第7-1号 | 水道管移設工事 | 岡田土建工業(株) | 三ツ俣 | 令和4年10月12日 | ・継手及び配管延長の変更 L=99.8m→L=101.3m ・舗装工及び土工数量の減工 | 令和4年10月17日 | 1,705,000 | 1,520,200 | △ 184,800 |
| 19 | 令和4年6月24日 | 道管第8号 | 市道白山町運動公園線道路管理工事 | 岡田土建工業(株) | 白山町 | 令和4年10月17日 | ・路面切削厚さ 3cm→平均2.3cm ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和4年10月21日 | 14,410,000 | 14,221,900 | △ 188,100 |
| 20 | 令和3年10月8日 | 特下補第4号 | 赤倉汚水幹線整備その6 工事 | (株)野本組 | 田切（新赤倉）他 | 令和4年10月17日 | ・舗装取壊し・復旧工事の変更 不陸調整 A=159㎡ → A=123㎡ 表層工 A=766㎡ → A=730㎡ | 令和4年10月31日 | 24,860,000 | 24,380,400 | △ 479,600 |
| 21 | 令和4年4月15日 | 道改第2号 | 市道赤倉温泉16号線道路改良工事 | (株)野本組 | 赤倉 | 令和4年10月17日 | ・横断自由勾配側溝（300型）L=0m → L=5m ・防護柵（ガードレール耐雪型）L=61m → L=69m ・擦付舗装 A=20㎡ → A=74㎡ ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和4年10月31日 | 29,150,000 | 29,988,200 | 838,200 |
| 22 | 令和4年6月27日 | こ教第6号 | 新井中学校給食室床修繕工事 | (株)山崎建設 | 錦町 | 令和4年10月19日 | ・床補修工事（塗装面積）A=148㎡ → A=133㎡ ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和4年10月24日 | 3,245,000 | 3,071,200 | △ 173,800 |
| 23 | 令和4年6月30日 | 地調委第1号 | 地籍調査委託 | (株)アルゴス | 上中他 | 令和4年10月26日 | ・地籍図根三角測量 A=0.23km ² →0.30km ² ・一筆地調査・現地調査 A=0.23km ² →0.30km ² ・細部図根測量 A=0.23km ² →0.30km ² ・一筆地測量 A=0.23km ² →0.30km ² | 令和5年3月27日 | 10,670,000 | 13,671,900 | 3,001,900 |
| 24 | 令和4年2月28日 | 特下補第5号 | 水管橋整備（上部工）工事 | 藤木鉄工(株) | 田切（新赤倉）他 | 令和4年10月26日 | ・敷鉄板設置の増工（30枚） ・交通誘導員増工（13人） | 令和4年10月31日 | 148,390,000 | 149,420,700 | 1,030,700 |
| 25 | 令和4年8月26日 | 導管第71号 | 市道上濁川寸分道線道路管理工事 | (株)野本組 | 上濁川他 | 令和4年10月26日 | ・オーバーレイ A=1,860㎡→A=1,810㎡ | 令和4年11月23日 | 4,543,000 | 4,427,500 | △ 115,500 |
| 26 | 令和4年6月6日 | こ建第8号 | 妻太北小学校屋上防水改修工事 | (株)保坂組 | 飛田 | 令和4年10月31日 | ・モルタル浮き部等の数量変更 A=69.9㎡→A=98.4㎡ | 令和4年11月2日 | 10,120,000 | 10,617,200 | 497,200 |
| 27 | 令和4年7月28日 | 交雪委第1号 | 市道北国街道線工損調査委託 | (株)アルゴス | 石塚町 | 令和4年10月31日 | ・建物調査 N=7棟 → N=4棟 ・建物調査（外部調査のみ） N=0棟 → N=2棟 ・工作物調査 N=0箇所 → N=2箇所 | 令和4年11月4日 | 5,236,000 | 4,231,700 | △ 1,004,300 |
| 28 | 令和4年8月26日 | 道管第74号 | 市道関山桶海線道路管理工事 | 岡田土建工業(株) | 上中村新田 | 令和4年11月2日 | ・外側線設置 L=380m → L=300m | 令和4年11月23日 | 3,344,000 | 3,312,100 | △ 31,900 |

令和4年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

| No. | 当初契約日 | 工事・委託番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工期限 | 契約額(円) | | |
|-----|------------|---------|------------------------|---------------|----------|------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 |
| 29 | 令和4年9月16日 | 雪管修第1号 | 市道中町関川町線消雪施設修繕工事 | (株)保坂組 | 朝日町 | 令和4年11月2日 | ・ポンプ引上げを =115.5m→H=82.5m ・井戸洗浄及びさく井機械の組立・撤去の減工 | 令和5年1月13日 | 4,565,000 | 2,554,200 | △ 2,010,800 |
| 30 | 令和4年6月24日 | 交道管第1号 | 市道白山町運動公園線他道路管理工事 | 岡田土工業(株) | 上町 | 令和4年11月2日 | ・舗装面積 662㎡→597㎡ ・コンクリート構造物取壊し 13㎡→27㎡ | 令和4年11月10日 | 14,740,000 | 14,582,700 | △ 157,300 |
| 31 | 令和4年6月13日 | こ建第12号 | 新井中学校屋上防水等改修工事 | 信越工業(株) | 錦町 | 令和4年11月2日 | ・既存防水層の膨れ補修 15㎡ ・生徒玄関屋上のパラペット上端の浮き補修 115本 | 令和4年12月9日 | 33,440,000 | 33,672,100 | 232,100 |
| 32 | 令和4年5月20日 | 農外第4号 | いもり池周辺遊歩道整備工事 | (株)保坂組 | 関川 | 令和4年11月2日 | ・木道（簡易基礎工法） 床板 N=369本 → N=378本 構造 N=44ヵ所 → N=46ヵ所 基礎 N=88基 → N=92基 ・木道（敷板型） 床板 N=207本 → N=198本 枕木 N=46本 → N=50本 | 令和4年12月15日 | 44,550,000 | 45,252,900 | 702,900 |
| 33 | 令和4年9月1日 | 幼教委第1号 | 旧第三保育園解体工損調査委託 | (株)SIC桑原妙高営業所 | 白山町 | 令和4年11月7日 | ・木造建物 N=10棟 → N=9棟 ・工作物 N=0箇所 → N=7箇所 | 令和4年12月29日 | 6,864,000 | 9,015,600 | 2,151,600 |
| 34 | 令和3年8月30日 | 妙建第1号 | 妙高支所・妙高保健センター施設改修・建築工事 | (株)保坂組 | 関山 | 令和4年11月11日 | ・屋上仕上げ材の変更 ・天井部の断熱工事増工 ・天井解体範囲の増工 ・クラック改修工法と塗材の変更 ・外壁調不良部分の改修工法変更 ・床タイル割れやクラックの改修増工 ・エレベーター前袖壁の仕上げ材変更 ・ブラインドの破損や修繕の改修増工 ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和5年1月21日 | 129,800,000 | 139,417,300 | 9,617,300 |
| 35 | 令和4年7月4日 | こ建第9号 | 新井北小学校塔屋外壁・防水改修工事 | (有)田中塗装 | 栗原 | 令和4年11月14日 | ・外壁改修工法の変更 ・塗装改修等の増工等 | 令和4年11月30日 | 3,905,000 | 6,723,200 | 2,818,200 |
| 36 | 令和3年9月10日 | 特下補第2号 | 水道橋整備（下部工）工事 | (株)野本組 | 田切（新赤倉）他 | 令和4年11月22日 | ・土留工（鋼矢板圧入）に係る積算内容の変更 ・土留材（鋼矢板）の賃料の増工 ・土留工の作業クレーンの変更 ・仮設盛土工の増工 | 令和4年11月26日 | 39,490,000 | 54,645,800 | 15,155,800 |
| 37 | 令和4年5月30日 | 環建第1号 | 妙高市合葬墓・納骨堂建設・建築工事 | (株)野本組 | 小出雲 | 令和4年11月24日 | ・フロアハッチの仕様変更 ・融雪期における積雪の沈降力を考慮した鉄骨母屋材の間隔変更 ・側溝や雨水枡の位置変更と土間コン等の数量変更 | 令和4年11月25日 | 33,000,000 | 33,129,800 | 129,800 |
| 38 | 令和4年8月26日 | 道管第72号 | 市道十日市長森線道路管理工事 | (株)保坂組 | 長森 | 令和4年12月5日 | ・規制表示設置の増工 | 令和4年12月23日 | 10,197,000 | 10,258,600 | 61,600 |
| 39 | 令和4年7月15日 | 水補第5-1号 | 消火栓設置工事 | ライフイン妙高(株) | 国賀他 | 令和4年12月9日 | ・継手及び配管延長の変更 HPPE Φ75 L=9.6m → L=7.9m ・交通誘導員の増工（12人→24人） | 令和4年12月11日 | 4,873,000 | 4,981,900 | 108,900 |
| 40 | 令和4年9月9日 | 単災第7号 | 市道南部スポーツ広場線道路災害復旧工事 | (有)山崎産業 | 小原新田 | 令和4年12月9日 | ・落石防止網工 A=400㎡→531㎡ ・組立アンカー設置（28組）→岩盤用アンカー設置（14箇所） | 令和5年1月6日 | 7,095,000 | 6,662,700 | △ 432,300 |
| 41 | 令和4年6月24日 | 交雪第3号 | 市道白山町運動公園線他消雪パイプ更新工事 | 岡田土工業(株) | 白山町 | 令和4年12月12日 | ・既設井戸の撤去工の減工 ・散水管延長の増工(14m) | 令和5年2月18日 | 38,720,000 | 39,138,000 | 418,000 |
| 42 | 令和4年6月24日 | 水供第3号 | 水道管布設替工事 | (有)金子設備工業所 | 上四ツ屋 | 令和4年12月13日 | ・配管延長 L=51.9m→L=47.9m ・不陸修正の補充財の増工 t = 1cm→ t = 4cm ・給水管箇所増工 1箇所→2箇所 | 令和4年12月20日 | 4,070,000 | 4,427,500 | 357,500 |
| 43 | 令和4年7月29日 | 農外第1号 | 妙高原北小学校駐車場拡張工事 | (有)日本環境 | 田切 | 令和4年12月22日 | ・石碑等移設工の変更 ・駐車場拡張工の変更 ・構造物撤去処理並びに巨石処理、残土処理の出来形変更 ・交通誘導員の変更(50人→0人) | 令和4年12月25日 | 14,333,000 | 14,401,200 | 68,200 |
| 44 | 令和4年5月23日 | 林管補第1号 | 林道妙高小谷線乙見隧道補修工事 | (株)和信建設 | 杉野沢 | 令和4年12月26日 | ・欠損（うき）部の断面修復工（V=0.4㎡）の増工 ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和5年2月16日 | 28,820,000 | 30,929,800 | 2,109,800 |
| 45 | 令和4年7月1日 | こ建第2号 | 旧斑尾高原保育園・職員宿舍解体・撤去工事 | (有)日本環境 | 樽本 | 令和4年12月27日 | ・土留め壁の解体撤去増工 ・浄化槽の解体撤去増工 ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和4年12月27日 | 19,690,000 | 24,346,300 | 4,656,300 |
| 46 | 令和4年7月11日 | 水供第4号 | 水道管布設替工事 | (株)雲田商会 | 西条 | 令和5年1月6日 | ・週休2日取得モデル実施に伴う人件費等の増工 ・配管材料を変更 ・舗装本復旧面積の増工(464㎡→484㎡) | 令和5年1月6日 | 12,650,000 | 13,623,500 | 973,500 |
| 47 | 令和4年10月14日 | 生文第7号 | 関川関所道の歴史情報館空調設備入替工事 | (株)セイコースミタ | 関川 | 令和5年1月6日 | ・天井点検口の新設(5箇所) ・廃棄物数量の出来形変更等 | 令和5年1月11日 | 10,560,000 | 10,530,300 | △ 29,700 |
| 48 | 令和4年7月22日 | 道改第1号 | 市道十日市飛田新田線道路改良工事 | (有)保坂組 | 飛田新田 | 令和5年1月18日 | ・廃棄物数量の出来形変更 ・仮設工（水替）の減工 | 令和5年2月6日 | 34,265,000 | 33,590,700 | △ 674,300 |
| 49 | 令和4年9月9日 | 測委第4号 | 市道小出雲学校町線測量委託 | 保坂測量(株) | 末広町他 | 令和5年1月19日 | ・用地測量 A=5,800㎡ → A=6,100㎡ ・面積計算 A=4,600㎡ → A=4,500㎡ | 令和5年2月5日 | 3,850,000 | 3,956,700 | 106,700 |
| 50 | 令和4年10月14日 | 健建第1号 | 妙高診療所屋根等塗装工事 | (株)山本塗装店 | 菰生 | 令和5年1月23日 | ・既存鉄骨階段床材（縞鋼板）の新設 増工 | 令和5年2月10日 | 4,246,000 | 4,453,900 | 207,900 |
| 51 | 令和4年10月11日 | 生建第3号 | 赤倉体育センター給水管改修工事 | 中電産業(株) | 二俣 | 令和5年1月27日 | ・廃棄物数量の出来形変更等 | 令和5年1月31日 | 6,600,000 | 6,230,400 | △ 369,600 |
| 52 | 令和4年8月19日 | 交雪第5号 | 市道仲町東線他消雪井戸更新工事 | 岡田土工業(株) | 関山 | 令和5年2月6日 | ・掘削土質の変更 | 令和5年3月16日 | 46,750,000 | 47,550,800 | 800,800 |
| 53 | 令和4年11月10日 | こ建委第1号 | 妙高原北小学校プール改修工事設計業務委託 | EG建築設計室 | 田切 | 令和5年2月7日 | 漏水箇所の仮復旧工 増工一式 | 令和5年2月7日 | 737,000 | 893,200 | 156,200 |
| 54 | 令和4年9月16日 | 水供第6号 | 舗装本復旧工事 | (株)山崎建設 | 月岡他 | 令和5年2月8日 | ・舗装本復旧面積の変更 不陸修正 A=4,270㎡ → A=4,110㎡ 表層工 A=2,730㎡ → A=2,540㎡ 表層工 A=1,540㎡ → A=1,530㎡ | 令和5年2月12日 | 29,590,000 | 28,690,200 | △ 899,800 |
| 55 | 令和4年10月7日 | 特下補第1号 | マンホールポンプ施設整備（その1）工事 | (株)雲田商会 | 毛祝坂 | 令和5年2月10日 | ・週休2日取得モデル工事実施に伴う経費の補正 | 令和5年3月24日 | 33,880,000 | 34,439,900 | 559,900 |
| 56 | 令和4年8月19日 | こ建第1号 | 旧水上保育園解体・撤去工事 | (有)日本環境 | 西条 | 令和5年2月10日 | ・プール解体撤去 0基→1基 ・埋戻し土 260㎡ → 197㎡ ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和5年2月14日 | 51,546,000 | 50,106,100 | △ 1,439,900 |
| 57 | 令和4年8月26日 | こ建第3号 | 旧第三保育園解体・撤去工事 | (株)保坂組 | 白山町 | 令和5年2月20日 | ・基礎杭引抜撤去 55本 → 60本 ・基礎杭長増分工 0m → 88m ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和5年2月21日 | 30,250,000 | 32,935,100 | 2,685,100 |
| 58 | 令和4年11月4日 | こ建第6号 | 妙高保育園照明LED化工事 | 柳野口電気 | 関山 | 令和5年3月1日 | ・照明器具設置台数 1台増工 ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和5年3月3日 | 5,181,000 | 5,201,900 | 20,900 |

令和4年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

| No. | 当初契約日 | 工事・委託番号 | 工事・委託名 | 契約の相手方 | 工事・委託場所 | 変更契約日 | 変更理由 | 竣工期限 | 契約額(円) | | |
|-----|------------|-----------|--------------------------|-------------------|---------|-----------|---|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | 変更前 | 変更後 | 増減 |
| 59 | 令和4年11月4日 | こ建第5号 | 妻太北保育園照明LED化工事 | (株)野口電気 | 雪森 | 令和5年3月1日 | ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和5年3月3日 | 3,740,000 | 3,729,000 | △ 11,000 |
| 60 | 令和4年10月6日 | 簡水委4-1号 | 水道管布設実施設計業務委託 | 新日本設計(株) 上越営業所 | 関山 | 令和5年3月3日 | 配水管設計延長 L=0.15km→0.45km | 令和5年3月22日 | 2,310,000 | 2,632,300 | 322,300 |
| 61 | 令和4年10月6日 | 簡水委1-2号 | 水原・泉地区水道施設機能保全計画策定業務委託 | (株)日本海設計事務所 上越営業所 | 水原・泉地区 | 令和5年3月3日 | ・設計協議回数が増 (3→4) | 令和5年3月27日 | 4,840,000 | 5,021,500 | 181,500 |
| 62 | 令和4年8月5日 | 水需第1号 | 水道管布設工事 | (株)金子設備工業所 | 柳井田町 | 令和5年3月3日 | ・材料変更 配水用ポリエチレン管直管→配水用ポリエチレン管 片受直管 | 令和5年3月12日 | 27,500,000 | 27,824,500 | 324,500 |
| 63 | 令和4年6月24日 | 測委第8号 | 市道下濁川本通線登記再測量委託 | (株)地理測量設計社 | 下濁川 | 令和5年3月8日 | ・用地測量 A=5,300㎡→6,200㎡ ・面積計算 A=2,600㎡→2,700㎡ | 令和5年3月20日 | 2,717,000 | 3,060,200 | 343,200 |
| 64 | 令和4年7月7日 | 県農委第2号 | 原通・鳥坂地区花房用排水路調査計画策定業務委託 | (株)北伸技術 妙高営業所 | 大原新田他 | 令和5年3月9日 | ・委託延長 L=3,000m→2,885m | 令和5年3月22日 | 7,678,000 | 7,520,700 | △ 157,300 |
| 65 | 令和5年2月10日 | こ教第11号 | 妙高高原北小学校体育館照明器具交換修繕工事 | (株)ホソノ電気 トータス | 田切 | 令和5年3月17日 | ・照明器具交換台数 1台増工 | 令和5年3月24日 | 1,914,000 | 2,171,400 | 257,400 |
| 66 | 令和4年12月23日 | こ教第13号 | 新井小学校・新井南小学校手洗い場温水設備設置工事 | (株)金子設備工業所 | 白山町他 | 令和5年3月17日 | ・電気温水器設置位置の変更 一式 ・排水ホッパー増工 一式 | 令和5年3月24日 | 9,900,000 | 9,729,500 | △ 170,500 |
| 67 | 令和4年9月9日 | 交雪第4号 | 市道北国街道線消雪井戸更新工事 | 岡田土建工業(株) | 石塚町 | 令和5年3月27日 | ・仮設工増工 一式 ・掘削土質の変更 一式 | 令和5年3月27日 | 44,990,000 | 45,641,200 | 651,200 |
| 68 | 令和4年8月23日 | 福建第4号 | さん来夢あらい改修・建築工事 | (株)保坂組 | 朝日町 | 令和5年3月27日 | ・耐火材補強増工 ・排煙窓設置増工 ・土間コン、耐火壁一部撤去・復旧増工 ・廃棄物数量の出来形変更 等 | 令和5年3月27日 | 48,730,000 | 51,373,300 | 2,643,300 |
| 69 | 令和4年8月26日 | 福建第5号 | さん来夢あらい改修・電気設備工事 | (株)西脇電気商会 | 朝日町 | 令和5年3月27日 | ・既存照明取外し・再設置増工 ・冷蔵ケース電源ケーブル盛替え増工 ・テレビ端子・電源増工 ・廃棄物数量の出来形変更 等 | 令和5年3月27日 | 17,875,000 | 18,745,100 | 870,100 |
| 70 | 令和4年8月26日 | 福建第6号 | さん来夢あらい改修・機械設備工事 | (株)新井設備工業所 | 朝日町 | 令和5年3月27日 | ・厨房排水ルート変更に伴う配管数量の増減 ・既設排煙ダクトの撤去増工 ・給水・給湯・ガス配管ルート変更に伴う配管数量の増減 ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和5年3月27日 | 35,750,000 | 36,584,900 | 834,900 |
| 71 | 令和4年12月9日 | 簡水管理第1号 | 高感度濁度計更新工事 | (株)西脇電気商会 | 関山 | 令和5年3月27日 | ・廃棄物数量の出来形変更 | 令和5年3月27日 | 2,585,000 | 2,574,000 | △ 11,000 |
| 72 | 令和4年12月9日 | 簡水受注修繕第1号 | 消火栓修繕工事 | 中電産業(株) | 関山 | 令和5年3月27日 | ・継手、配管延長の変更 一式 ・ベンチフリューム減工 一式 | 令和5年3月29日 | 4,840,000 | 4,743,200 | △ 96,800 |
| 73 | 令和4年12月2日 | 水道受注修繕第2号 | 消火栓修繕工事 | 中電産業(株) | 田切 | 令和5年3月27日 | ・継手、配管延長の変更 一式 | 令和5年3月29日 | 2,090,000 | 2,028,400 | △ 61,600 |
| 74 | 令和4年8月5日 | 水供第10号 | 水道管布設工事 | 中電産業(株) | 二俣 | 令和5年3月27日 | ・継手、配管延長の変更 一式 ・空気弁付消火栓への変更 | 令和5年3月27日 | 12,045,000 | 12,504,800 | 459,800 |
| 75 | 令和4年9月2日 | 水補第6-1号 | 水道管移設工事 | 島津工業(株) 妙高営業所 | 広島 | 令和5年3月29日 | ・舗装復旧工法、廃材料数量変更 ・交通誘導員増工 等 | 令和5年3月29日 | 16,060,000 | 19,675,700 | 3,615,700 |
| 76 | 令和4年12月2日 | 交道改第2号 | 市道川上新保線道路改良その2工事 | (株)野本組 | 川上 | 令和5年3月30日 | ・冬期補正解除 | 令和5年10月31日 | 11,968,000 | 11,822,800 | △ 145,200 |
| 77 | 令和4年11月18日 | 交雪第2号 | 十三川水系流雪溝導水路整備工事 | 岡田土建工業(株) | 学校町 | 令和5年3月30日 | ・冬期補正解除 | 令和5年8月31日 | 60,170,000 | 59,405,500 | △ 764,500 |