

令和5年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
1	令和5年2月17日	債交安整第1号	道路区画線設置工事	岡田土建工業(株)	新井地域	令和5年5月9日	・外側線・中央線（実線 W=15cm）1,100m減 ・中央線（破線 W=15cm）310m減 ・停止線（実線 W=30cm）1m増	令和5年6月16日	8,965,000	8,482,100	△ 482,900
2	令和5年2月17日	債道管第3号	市道関川毛祝坂線道路管理工事	榊野本組	関川	令和5年5月19日	・アスファルト舗装撤去・処理 V=7m <sup>3</sup> (18t)増 ・クラック補修 L=279m減	令和5年6月16日	9,075,000	8,916,600	△ 158,400
3	令和4年9月16日	水共第7号	舗装本復旧工事	榊坂組	栗原他	令和5年5月25日	・不陸修正 補足材 t=2.7cm増、A=650m <sup>2</sup> 増 ・⑤密粒度アスコン A=60m <sup>2</sup> 減 ・⑦密粒度アスコン A=2m <sup>2</sup> 増 ・アスファルト廃材処理 172t増 ・週休2日取得モデル工事実施に伴う人権等の増	令和4年6月17日	23,650,000	25,738,900	2,088,900
4	令和5年2月17日	債道管第1号	市道平田線道路管理工事	榊山崎建設	中央町他	令和5年6月1日	・アスファルト廃材処理 27t増	令和5年6月16日	12,870,000	13,213,200	343,200
5	令和5年2月17日	債道管第2号	市道姫川原菅沼線道路管理工事	榊山崎建設	中央町他	令和5年6月1日	・アスファルト廃材処理 81t増	令和5年6月16日	9,405,000	9,895,600	490,600
6	令和5年4月14日	都総第1号	新井スマートIC区画線設置工事	榊野本組	猪野山	令和5年6月28日	・区画線設置延長 L=50m増 ・交通誘導員 12人/日→6人/日	令和5年7月22日	4,378,000	4,220,700	-157,300
7	令和4年10月21日	水供第8号	水道管布設替工事	榊雲田商会	中央町他	令和5年6月3日	・継手、配管延長変更 L=425.5m→417.6m ・週休2日取得モデル工事の実施に伴う人件費等の増	令和5年6月30日	16,357,000	17,211,700	854,700
8	令和5年3月6日	こ建第10号	妙高高原北小学校プール改修工事	中電産業(株)	田切	令和5年7月3日	・配水管径の変更 φ150→φ125、φ250→φ200 ・外周モルタル撤去工の減工 ・目地部防水シールの増工 ・廃材処理 1t減	令和5年7月3日	25,300,000	23,893,100	-1,406,900
9	令和5年4月13日	橋委第2号	長森橋架替地質調査業務委託	応用地質(株) 上越営業所	上中	令和5年7月26日	土質ボーリング H=10m:1本、H=15m:2本→H=15m:1本、H=20m:2本 標準貫入試験 40回→55回	令和5年12月8日	6,644,000	7,887,000	1,243,000
10	令和4年11月4日	水供第5号	水道管布設替工事	榊雲田商会	末広町	令和5年7月31日	・流雪溝工事の関係で仮設管設置の増工 ・週休2日取得モデル工事の実施に伴う人件費等の増 ・流雪溝工事の関係で工期を延長	令和5年10月31日(令和5年7月31日)	15,169,000	16,151,300	982,300
11	令和5年4月14日	測委第1号	市道飛田飛田新田線測量業務委託	榊あいらび測量設計コンサルタント	飛田新田	令和5年8月1日	3級基準点測量2点増工	令和5年8月11日	2,475,000	2,908,400	433,400
12	令和5年5月26日	道管第9号	市道大鹿中通り線道路管理工事	榊岡田組	大鹿	令和5年8月1日	コンクリート構造物取壊し V=2m <sup>3</sup> 増工	令和5年8月23日	2,178,000	2,376,000	198,000
13	令和5年6月2日	道管第7号	市道赤倉温泉17号線道路管理工事	榊マルモト	赤倉	令和5年8月18日	舗装面積の減工 A=392m <sup>2</sup> →388m <sup>2</sup>	令和5年8月30日	2,618,000	2,596,000	-22,000
14	令和5年2月27日	水外第1号	赤倉シャントエ加圧給水ポンプ更新工事	中電産業(株)	関山	令和5年8月18日	・ポンプ据付位置変更に伴う配管延長の減 ・廃材処理 0.56t増	令和5年8月25日	7,700,000	7,646,100	-53,900
15	令和5年6月2日	道管第51号	市道新井高田線道路管理工事	榊野本組	柳井田町	令和5年8月18日	交通誘導員の増工 3.0人/日→4.5人/日	令和5年8月30日	3,135,000	3,186,700	51,700
16	令和5年4月14日	道管第1号	市道松ノ木高等学校線道路管理工事	岡田土建工業(株)	田町他	令和5年8月22日	・舗装面積の増工 A=2,000m <sup>2</sup> →2,050m <sup>2</sup> ・週休2日取得モデル工事の実施に伴う人件費等の増 ・交通誘導員の増工 21人→28人	令和5年9月10日	14,520,000	15,744,300	1,224,300
17	令和5年3月27日	債こ建第17号	新井小学校等空調機器設置工事	榊セイコースミダ	白山町他	令和5年8月22日	・機械はつり φ100 7箇所→0箇所 ・機械はつり φ 75 0箇所→4箇所 ・ドレンホース(保温付) 11m→26m ・ドレン管硬質塩ビ管(保温付) 8m→0m ・ドレン管硬質塩ビ管 6m→1m	令和5年8月23日	9,350,000	9,295,000	-55,000
18	令和4年10月7日	単災第10号	市道旧国道線災害復旧工事	榊橋沢組	長沢原	令和5年8月23日	・補強土壁工 A=87m <sup>2</sup> →83m <sup>2</sup> ・アスファルト廃材処理 18t→61t ・コンクリート廃材処理 9t→8t ・週休2日取得モデル工事の実施に伴う人件費等の増	令和5年8月31日	14,630,000	14,787,300	157,300
19	令和5年6月2日	こ教育第2号	放課後児童クラブ冷房設備設置工事	中電産業(株)	田切	令和5年8月30日	・ドレンホース、ドレン管延長の減 ・配管化粧材の減	令和5年8月30日	2,937,000	2,926,000	-11,000
20	令和4年8月22日	水補第8-1号	水道管布設替工事	島津工業(株) 妙高営業所	姫川原	令和5年8月31日	・水道本管布設工① HPPE 150mm L=362.8m→353.3m ・水道本管布設工② HPPE 150mm L=365.7m→349.4m ・アスファルト・コンクリート廃材処理の増 ・交通誘導員の増工 63人→121人	令和5年8月31日	61,666,000	62,749,500	1,083,500
21	令和5年5月26日	こ教第5号	妙高小学校地下重油タンク漏洩対策工事	榊金子設備工業所	関山	令和5年9月19日	・油面計の位置変更に伴う配線・配管延長の減 ・重油 2,000Lの補充	令和5年9月22日	5,940,000	6,305,200	365,200
22	令和4年7月22日	交道改第1号	市道川上新保線道路改良工事	榊野本組	川上	令和5年9月22日	・コンクリートブロック積工 A=95m <sup>2</sup> →111m <sup>2</sup> ・植生土のう工 A=0m <sup>2</sup> →3m <sup>2</sup> ・補強土壁定着材注入工 V=17.6m <sup>3</sup> →44.4m <sup>3</sup> ・ガードレール工 L=97m→41m ・アスファルト・コンクリート廃材処理の増 等	令和5年9月30日	#####	#####	3,191,100
23	令和5年6月9日	こ教第7号	新井中学校手洗い場温水設備設置工事	榊金子設備工業所	錦町	令和5年9月28日	給水配管工の減	令和5年10月6日	9,295,000	9,229,000	-66,000
24	令和5年4月14日	水供第8号	水道管布設替工事	中電産業(株)	高柳	令和5年10月4日	継手及び配管延長の減 HPPEφ 50 L=195.4m→177.2m HPPEφ100 L=1.6m→1.5m 第3工区の本管布設工の減 週休2日モデル工事の実施に伴う増	令和5年10月10日	11,385,000	10,722,800	-662,200
25	令和5年7月14日	こ教第11号	新井小学校給食室壁修繕工事	榊坂組	白山町	令和5年10月6日	既存手洗器の取外し再設置の増 壁材施工面積の減(△5m <sup>2</sup> ) 掃除口改良工、ストレッチャーガード設置の増	令和5年10月11日	6,105,000	6,168,800	63,800
26	令和5年7月18日	測委第7号	市道池の平温泉南北線他測量業務委託	榊地理測量設計社	関川	令和5年10月13日	4級基準点新設(6点)	令和5年11月14日	1,881,000	2,167,000	286,000
27	令和5年5月26日	道外第1号	朝日町駐車場整備工事	岡田土建工業(株)	朝日町	令和5年10月13日	舗装工の増 A=718m <sup>2</sup> →738m <sup>2</sup> 横断防止柵設置工の増 L=16m→26m 水路工の増 L=67m→59m 交通誘導員の増	令和5年10月22日	8,140,000	8,528,300	388,300
28	令和5年6月2日	道外第3号	新井中学校駐車場舗装工事	岡田土建工業(株)	錦町	令和5年10月13日	廃材処理量の増 135t→212t	令和5年10月29日	8,162,000	8,589,900	427,900
29	令和5年6月30日	道管第6号	市道桶海中央線道路管理工事	岡田土建工業(株)	桶海	令和5年10月13日	舗装工の増 A=842m <sup>2</sup> →843m <sup>2</sup> 水路工の変更 自由勾配側溝 300×300 L=48m→自由勾配側溝 300×300 L=34m、300×400 L=14m、暗渠管 VP300 L=3m	令和5年10月27日	4,895,000	5,083,100	188,100
30	令和5年6月30日	こ教第4号	新井中央小学校手洗い場温水設備設置工事	榊セイコースミダ	諏訪町	令和5年10月17日	貯湯式電気温水器 25ℓ 6組→9組、12ℓ 6組→0組 分岐ソケット 12個→9個 逆止弁付止水栓 12個→9個 配管保温 70m→52m など	令和5年10月27日	5,940,000	5,050,100	-889,900
31	令和5年6月30日	こ教第3号	新井北小学校手洗い場温水設備設置工事	榊セイコースミダ	栗原	令和5年10月17日	ステンレス鋼管 L=60m→44m ステンレスフレキ L=20m→10m 配管保温 L=60m→44m ジャンクションボックス 5個→0個 など	令和5年10月27日	5,830,000	5,777,200	-52,800
32	令和5年7月21日	こ建第8号	妙高高原中学校給食室冷房設備設置工事	中電産業(株)	関川	令和5年10月18日	ドレン配管の変更 保温化粧ケース L=22m→3m CV-Sケーブ L=40m→33m など	令和5年10月18日	8,228,000	8,176,300	-51,700
33	令和4年12月2日	交道改第2号	市道川上新保線道路改良その2工事	榊野本組	川上	令和5年10月19日	自由勾配側溝300 L=22m→4m、集水桝 500型 N=1基→0基、防護柵工 L=21m→74m、アスファルト廃材処理 V=16m <sup>3</sup> →28m <sup>3</sup> など	令和5年10月31日	11,822,800	11,647,900	-174,900
34	令和5年6月1日	交雪委第2号	市道北国街道線降雪井戸工損調査業務委託	榊アルゴス	中町	令和5年10月18日	建物事前調査 木造 N=1棟→9棟、非木造 N=0棟→1基、 工作物 N=1棟→5棟	令和5年10月28日	9,405,000	9,122,300	-282,700
35	令和5年6月2日	水舗第10号	舗装本復旧工事	中電産業(株)	田切	令和5年10月23日	舗装工 A=734m <sup>2</sup> →692m <sup>2</sup>	令和5年10月29日	4,873,000	4,516,600	-356,400
36	令和5年4月14日	観第2号	高谷池ヒュッテ設備改修工事	榊セイコースミダ	杉野沢(火打山)	令和5年10月23日	給水配管保温工 ポリスチレンフォーム→パイプガード、 雨水貯水タンク雪囲工の増、加圧給水ポンプ電源工事の増	令和5年11月9日	6,930,000	7,610,900	680,900
37	令和5年7月28日	林管補第2号	林道高床線改良工事	榊岡田組	姫川原	令和5年10月24日	産材処理量の増 塵ブラ 30kg→90kg、木くず 0kg→0.66kg	令和6年1月23日	2,970,000	3,026,100	56,100
38	令和5年7月7日	農外第1号	新井中央駐車場公衆トイレ・消防器具置場解体撤去工事	榊坂組建設	朝日町	令和5年10月24日	舗装工の増 A=153m <sup>2</sup>	令和5年11月3日	6,545,000	7,130,200	585,200
39	令和5年6月2日	こ建第5号	妙高中学校照明LED化工事	榊山本電気	関山	令和5年10月26日	LED照明器具設置・撤去数の減 62個→64個 廃材処理量の減 など	令和5年10月29日	35,274,800	35,007,500	-267,300
40	令和5年6月30日	こ建第1号	妙高高原小学校給食室冷房設備設置工事	中電産業(株)	田切	令和5年10月26日	室外機用防雪屋根設置の減 2台分→0台分 など	令和5年10月27日	8,800,000	8,717,500	-82,500
41	令和5年6月30日	雪管委第15号	十三川水系流雪溝用地測量業務委託	榊アルゴス	末広町	令和5年10月26日	用地測量 A=370m <sup>2</sup> →410m <sup>2</sup> 面積計算 A=370m <sup>2</sup> →330m <sup>2</sup>	令和5年10月27日	1,056,000	1,075,800	19,800
42	令和5年6月2日	こ建第6号	妙高高原中学校照明LED化工事	榊山本電気	関川	令和5年10月27日	LED照明器具設置・撤去数の増 121個→126個 廃材処理量の減	令和5年10月29日	35,928,200	35,691,700	-236,500
43	令和4年11月4日	水供第5号	水道管布設替工事	榊雲田商会	末広町	令和5年10月30日	既設水道管移設工の増 DCIP200mm 0m→11.8m	令和5年10月31日	16,151,300	19,792,300	3,641,000

令和5年度 工事等の変更契約結果（契約額の変更を伴うもの）

No.	当初契約日	工事・委託番号	工事・委託名	契約の相手方	工事・委託場所	変更契約日	変更理由	竣工期限	契約額(円)		
									変更前	変更後	増減
44	令和5年7月7日	水舗第11号	舗装本復旧工事	㈱マルモト	赤倉	令和5年10月30日	舗装工の増 A=253㎡→270㎡	令和5年11月3日	2,079,000	2,267,100	188,100
45	令和4年11月18日	交雪第2号	十三川水系流雪溝導水路整備工事	岡田土工工業㈱	学校町	令和5年10月30日	仮舗装工の増 A=0㎡→367㎡ 廃材処理量の増 など	令和5年11月16日	59,405,500	61,079,700	1,674,200
46	令和5年6月23日	交道管第1号	市道総合文化ホール線他道路管理工事	岡田土工工業㈱	上町	令和5年11月1日	舗装工の増 A=286㎡→291㎡ 廃材処理量の変更 As舗装版 4㎡→0.7㎡、Co 無筋 8㎡→15㎡、 Co 有筋 5㎡→8㎡ など	令和5年11月19日	8,910,000	8,679,000	-231,000
47	令和5年4月28日	交道改第1号	市道川上新保線道路改良工事	㈱野本組	川上	令和5年11月6日	防護柵工の増 ガードレール L=0m→55m 廃材処理量の変更 Co 無筋 4㎡→29㎡、Co 有筋 5㎡→16㎡ など	令和5年12月23日	18,480,000	19,286,300	806,300
48	令和5年6月19日	こ建第4号	新井中学校照明LED化工事	山本・ホソノ・西脇特定共同企業体	錦町	令和5年11月14日	LED照明器具設置・撤去数の増 150個→149個 廃材処理量の減	令和5年11月15日	73,920,000	73,232,500	-687,500
49	令和5年8月4日	橋委第3号	長森橋架替測量業務委託	㈱あいば測量設計コンサルタント	上中他	令和5年11月16日	基準点測量数の変更 3級 N=3点→5点、4級 N=10点→18点	令和5年12月1日	4,466,000	5,350,400	884,400
50	令和5年5月26日	水供第6号	水道管布設替工事	㈱雲田商会	学校町	令和5年11月20日	配管延長の増 HPPEφ50 L=619.3m→623.8m 引込管工の増 35戸→37戸 週休2日モデル工事の実施に伴う増	令和5年11月21日	25,597,000	28,127,000	2,530,000
51	令和5年4月14日	測委第2号	市道白山町山道線測量業務委託	保坂測量㈱	錦町	令和5年11月21日	用地測量 A=1,900㎡→2,100㎡ 面積計算 A=1,800㎡→1,700㎡	令和5年12月9日	3,135,000	3,210,900	75,900
52	令和5年6月22日	地調委第1号	地籍調査委託	㈱アルゴス	上中他	令和5年11月22日	H工程（地積図・地積簿作成）A=0.15km→0.30km	令和6年3月28日	2,002,000	2,971,100	969,100
53	令和5年8月4日	公下第1号	枝線230-1-1路線下水道工事	㈱マルモト	朝日町	令和5年11月28日	仮舗装工の増工 A=0㎡→45㎡ 仮設材（敷鉄板）の増工	令和5年12月1日	5,390,000	5,958,700	568,700
54	令和5年7月14日	こ教第1号	新井北小学校体育館外壁改修工事	㈱田中塗装	栗原	令和5年11月30日	アスベスト除却工法の変更 一式 クラック補修の増工 一式 ほか	令和5年12月10日	30,767,000	33,683,100	2,916,100
55	令和5年6月16日	水需第2号	水道管布設工事	㈱金子設備工業所	両善寺	令和5年11月30日	配管延長の増 L=45.2m→46.1m 廃材処理量の増	令和5年12月12日	4,620,000	4,812,500	192,500
56	令和5年4月21日	都公第1号	新井総合公園整備工事	岡田土工工業㈱	錦町	令和5年12月4日	週休2日モデル工事の実施に伴う増 立木伐採処理工の増 70本→246本 舗装工の減 表層 A=1,150㎡→0㎡ 防護柵工の減 L=230m→176m 伐根処理工 108t→0t	令和6年2月14日	110,000,000	111,813,900	1,813,900
57	令和5年4月13日	橋委第1号	長森橋架替予備設計業務委託	大日本ダイヤコンサルタント㈱ 新潟支店	上中他	令和5年12月5日	杭基礎設計の変更 基礎無し→基礎有り 増工に伴う工期の延長	令和6年1月7日 (令和6年3月20日)	14,267,000	14,931,400	664,400
58	令和5年5月12日	農外第3号	妙高高原スポーツ公園野球場改修工事	中電産業㈱	関川	令和5年12月8日	グラウンド舗装工の増 表面処理 A=3,050㎡→3,125㎡ 下地処理工の増 一式	令和6年1月16日	103,730,000	104,707,900	977,900
59	令和5年8月25日	道外第2号	姫川原コミュニティセンター周辺整備工事	㈱山崎産業	姫川原	令和5年12月11日	芝張工の増 A=820㎡→850㎡ 廃材処理量の増	令和6年2月20日	5,665,000	6,217,200	552,200
60	令和5年9月29日	道管第8号	市道大濁太田線道路管理工事	㈱マルモト	大濁	令和5年12月13日	舗装工の減 A=289㎡→286㎡ 廃材処理量の増	令和5年12月27日	1,760,000	1,780,900	20,900
61	令和5年9月25日	こ建第7号	旧にしき特別支援学校体育館改修工事	㈱山崎建設	錦町	令和5年12月18日	壁撤去・新設工の減 2箇所→0箇所 既設フローリング工の増 一式	令和5年12月23日	6,435,000	5,648,500	-786,500
62	令和5年8月4日	生建第1号	新井雪管理センター解体・撤去工事	㈱保坂組	小原新田	令和5年12月22日	石綿分析工の増 0箇所→4箇所 廃材処理量の減	令和5年12月31日	43,230,000	42,862,600	-367,400
63	令和5年9月8日	地建第1号	クラインガルデン妙高外壁・屋根改修工事	妙高建設㈱	関山	令和5年12月22日	屋根塗装工 78.1㎡ 一般塗料→遮熱塗料	令和6年1月5日	14,520,000	15,075,500	555,500
64	令和5年8月18日	こ教第6号	旧平丸小学校体育館解体撤去工事	㈱工コスタップ 妙高営業所	下平丸	令和6年1月4日	立木伐採工の増 廃材処理量の増	令和6年1月14日	18,590,000	19,983,700	1,393,700
65	令和5年8月4日	補橋修第2号	新関川橋橋梁修繕工事	㈱山崎建設	北条	令和6年1月4日	週休2日モデル工事の実施に伴う増 ひび割れ補修工の増 L=16.6m→27.7m	令和6年2月29日	12,760,000	13,866,600	1,106,600
66	令和4年11月11日	福建第1号	新井ふれあい会館改修・建築工事	㈱保坂組	上町	令和6年1月4日	外部撤去工の増、発生材処理工の増 外壁タイル改修工の増	令和6年1月15日	56,650,000	59,479,200	2,829,200
67	令和4年11月21日	福建第2号	新井ふれあい会館改修・電気設備工事	㈱西脇電気商会	上町	令和6年1月4日	幹線・動力設備 閉閉器数の減 4個→2個 ほか	令和6年1月15日	46,728,000	46,312,200	-415,800
68	令和5年10月16日	観建第1号	道の駅あらい東側エリア電線管理設等工事	㈱野口電気	長森	令和6年1月4日	電線管等敷設工 地中配管→露出配管 As舗装工 A=171㎡→10㎡	令和6年1月13日	12,925,000	12,179,200	-745,800
69	令和4年11月18日	福建第3号	新井ふれあい会館改修・機械設備工事	㈱セイコースマタ	上町	令和6年1月4日	衛生器具設備工の減 給水設備工の増	令和6年1月15日	47,300,000	47,479,300	179,300
70	令和5年9月8日	単災第14号	市道沼斑尾線道路災害復旧工事	㈱山崎建設	樽本	令和6年1月17日	廃材処理量の減	令和6年2月24日	8,250,000	8,037,700	-212,300
71	令和5年7月27日	建委第8号	中川住宅大規模改修設計業務委託	E G建築設計室	中川	令和6年1月17日	アスベスト含有調査の増	令和6年1月22日	5,390,000	5,465,900	75,900
72	令和4年9月16日	交雪第1号	十三川水系流雪溝整備工事	岡田土工工業㈱	末広町	令和6年1月18日	施工延長の増 L=266.1m→326.0m 間詰コンクリート工 V=77㎡→7㎡ 間詰コンクリート型枠 A=250㎡→0㎡	令和6年1月28日	45,925,000	45,405,800	-519,200
73	令和5年8月4日	水供第2号	水道管布設替工事	㈱雲田商会	栗原	令和6年1月19日	配管延長の変更 HPPEφ75 L=10.3m→9.2m HPPEφ L=57.9m→69.2m 週休2日モデル工事の実施に伴う増	令和6年1月30日	23,100,000	23,876,600	776,600
74	令和5年8月4日	交雪第7号	市道栄町市神線消雪施設更新工事	㈱保坂組	中町他	令和6年1月19日	水中ケーブル延長の減 L=273m→L=258m 表層合材の変更 ②粗粒度アスコン(20) A=13㎡→0㎡ ⑤密粒度アスコン(新20FH) A=0㎡→14㎡	令和6年1月30日	9,108,000	8,875,900	-232,100
75	令和5年6月2日	補橋修第1号	稲場橋橋梁修繕工事	岡田土工工業㈱	窪松原	令和6年1月25日	伸縮装置取替工の増 除去塗膜処理工の増 ほか	令和6年2月6日	62,040,000	65,310,300	3,270,300
76	令和5年4月14日	簡水管理第2号	関第2配水池残留塩素計等更新工事	㈱西脇電気商会	関山	令和6年2月13日	電磁流量計専用ケーブルの更新延長の減	令和6年2月27日	6,270,000	6,152,300	-117,700
77	令和5年8月21日	簡水需第1号	水道管布設工事	中電産業㈱	関山	令和6年2月13日	配管延長の増、舗装工の増	令和6年2月13日	18,700,000	19,091,600	391,600
78	令和5年8月25日	交雪第3号	市道北国街道線消雪パイプ更新工事	岡田土工工業㈱	石塚町他	令和6年2月16日	舗装工の増 A=561㎡→658㎡ 廃材処理量の増	令和6年2月16日	48,180,000	49,254,700	1,074,700
79	令和5年10月27日	生建第6号	新井グリーンズスポーツセンター改修・電気設備工事	㈱野口電気	高柳	令和6年2月22日	廃材処理量の減	令和6年2月23日	10,835,000	10,773,400	-61,600
80	令和5年11月2日	水補第5-1号	消火栓設置工事	㈱金子設備工業所	飛田他	令和6年2月22日	舗装工の減、継手材料・配管延長の減、交通誘導員の減 減工に伴う工期短縮	令和6年2月26日	5,940,000	5,134,800	-805,200
81	令和5年9月8日	水供第5号	水道管布設替工事	㈱金子設備工業所	柳井田町	令和6年2月22日	配管口径の変更 HPPEφ50→100 配管材料の増 HPPEφ150 EFバント45° 1個→15個 交通誘導員の増	令和6年3月5日	21,780,000	23,574,100	1,794,100
82	令和5年11月2日	簡水補第3-2号	消火栓設置工事	中電産業㈱	関山	令和6年2月22日	配管延長の増、交通誘導員の減、減工に伴う工期短縮	令和6年2月26日	2,838,000	2,805,000	-33,000
83	令和5年10月30日	生建第5号	新井グリーンズスポーツセンター改修・建築工事	㈱山崎建設	高柳	令和6年2月22日	下地処理工の増、廃材処理量の増	令和6年2月26日	19,030,000	19,444,700	414,700
84	令和5年10月6日	水補第2号	舗装本復旧工事	岡田土工工業㈱	末広町	令和6年2月29日	舗装工の減 A=567㎡→521㎡	令和6年3月3日	3,190,000	2,917,200	-272,800
87	令和5年9月12日	生建第8号	妙高ふれあいパーク高圧受電設備改修工事	㈱山本電気	米島新田	令和6年3月15日	金属くずの減 480kg→392kg	令和6年3月29日	8,272,000	8,261,000	-11,000
88	令和5年11月20日	水外第2号	道の駅あらい東側エリア水道管布設工事	㈱雲田商会	長森	令和6年3月15日	配管延長の減 140.7m→133.1m 埋戻工の増 52m <sup>3</sup> →58m <sup>3</sup>	令和6年3月28日	3,300,000	3,278,000	-22,000
89	令和5年11月21日	環ク工第1号	ごみ処理施設補修	神鋼環境ソリューション東京支社	高柳	令和6年3月15日	アンカーボルト打ち直しの減	令和6年3月19日	4,950,000	4,786,100	-163,900
90	令和5年10月19日	簡水委第1-1号	水原・泉地区水道施設調査計画策定業務委託	日本海設計事務所 上越営業所	水原・泉地区	令和6年3月15日	中間協議の増 1回→2回	令和6年3月26日	5,335,000	5,810,200	475,200
91	令和5年12月7日	志浄水委第2号	地下水源電気探査調査業務委託	㈱新協地質上越営業所	志・錦町	令和6年3月19日	電気探査箇所の増 2箇所→3箇所による工期延長	令和6年7月3日	4,477,000	5,219,500	742,500
92	令和6年1月11日	志浄水委第3号	志浄水場排水管布設実施設計業務委託	㈱日本海設計事務所 上越営業所	上中	令和6年3月19日	排水管変更の減 ヒュームφ400mm→硬質塩化ビニール管φ350mm	令和6年3月20日	2,860,000	2,524,500	-335,500
94	令和5年11月10日	特下第8号	道の駅あらい東側エリア下水道管布設工事	㈱保坂組	長森	令和6年3月22日	舗装面積の増 114㎡→335㎡ 建込簡易土留の増 245㎡→335㎡ 残土処分場所の変更	令和6年3月24日	10,230,000	12,237,500	2,007,500
103	令和5年9月25日	交雪第8号	市道北国街道線消雪井戸削井工事	㈱野本組	中町	令和6年3月27日	@掘削土質の変更による増 粘性土 4.50m→11.00m、 砂質土21.00m→0.00m、砂礫101.00m→100.00m、 玉石 41.65m→56.90m	令和6年3月27日	67,980,000	69,645,400	1,665,400