
  ○この発注予定表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条第１項に基づき当該年度内の建設工事の発注見通しを公表するものです。

  ○当該公表された建設工事の契約方法は、原則、一般競争入札または指名競争入札により行います。

  ○この表で公表している建設工事は予定価格が130万円を超える予定の工事です。（なお、法律等の公表の義務付け基準は250万円超です）

  ○この表で公表している各事項については、公表時点での予定であり、変更される場合がありますのでご承知おきください。

  ○公表している各事項については、妙高市公式ホームページでも閲覧できます。（https://www.city.myoko.niigata.jp）

  ○週休２日取得モデル工事は、原則「工事費10,000千円以上の全ての入札工事（工種は問わない）」を対象とし、「受注者希望方式」により試行実施します。

　　 ただし、発注者が「週休２日取得モデル工事」に適さないと判断した工事等は、週休２日取得モデル工事の対象外とします。

令和５年７月１日現在

No. 工事種別 工  事  件  名 施工場所 工事日数 概      要 入札予定時期 備      考

1 管 水道管布設工事 姫川原 230 水道管φ150㎜　L=330ｍ 2 ／四半期
第1四半期→第2四半期へ変更
ガス管同時埋設

2 建築 旧にしき特別支援学校体育館床改修工事 錦町 120 鉄棒用床固定金具設置に伴う床改修　1式 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

3 管 水道管布設替工事 中町 180 水道管φ50㎜　L=150ⅿ 2 ／四半期
第1四半期→第2四半期へ変更
ガス管同時埋設

4 管 水道管布設替工事 柳井田町 180 水道管φ150㎜　Ｌ＝260ⅿ 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

5 土木 新関川橋橋梁修繕工事 北条 300 橋梁修繕　L=110.8m 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

6 土木 姫川原コミュニティセンター周辺整備工事 姫川原 180 敷地内芝張工事　A=1,000m2 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

7 さく井 市道栄町市神線消雪施設更新工事 中町他 180
水中ポンプ更新　φ100mm×22.０kW　N=1式
水中ポンプ制御盤移設　22.0kW　N=1式

2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

8 管 苗名の湯　機械室設備更新工事 杉野沢 60 苗名の湯　機械室設備更新・一式 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

9 土木 枝線２３０－１－１路線下水道工事 朝日町 120 下水道本管布設　Ｌ＝４１ｍ　Φ１５０mm 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

10 管 水道管布設替工事 月岡 210 水道管φ150㎜　L=450ｍ 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

11 管 水道管布設替工事 学校町 180 水道管φ75㎜　L=100ⅿ 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

12 舗装 舗装本復旧工事 柳井田町 150 舗装本復旧　　A=2000㎡ 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

13 管 水道管布設工事 関山 180 水道管φ50㎜　Ｌ＝300ⅿ 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

14 機械器具 火葬炉補修工事 小出雲 200
火葬炉：セラミックウール張替、炉内台車耐火物打替、炉
内耐火物部分補修　　再燃炉部分補修、二次送風機修
繕

2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

15 建築 新井小学校給食室壁修繕工事 白山町 120 給食室壁修繕一式 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

16 土木 市道西条12号線道路改良工事 西条 150 道路改良　L=62m　W=6.0m 2 ／四半期

17 建築 クラインガルテン妙高外壁・屋根改修工事 関山 120
外壁改修工事　120㎡×3棟
屋根塗装工事　　75㎡×3棟

2 ／四半期

18 解体 旧平丸小学校体育館解体・撤去工事 下平丸 150
構造：S　階数：平屋建　延床面積：332㎡
一部渡り廊下あり　　解体・撤去処分　1式

2 ／四半期

19 塗装 新井北小学校体育館外壁等改修工事 栗原 150
外壁改修 A=485㎡　クラック補修、モルタル浮
き補修、塗装、シーリング補修等　1式

2 ／四半期

20 解体 新井克雪管理センター解体・撤去工事 小原新田 150
構造：RC　階数：2階建　延床面積：597㎡
一部渡り廊下あり　　解体・撤去処分　1式

2 ／四半期

21 建築 新図書館等複合施設建設・建築工事 中町 570
構造：RC、一部S　階数：3階建
建築面積：1,082㎡　　延床面積：2,884㎡

2 ／四半期

22 電気 新図書館等複合施設建設・電気設備工事 中町 570
新図書館等複合施設建設に伴う電気設備工
事

2 ／四半期

23 管 新図書館等複合施設建設・機械設備工事 中町 570
新図書館等複合施設建設に伴う機械設備工
事

2 ／四半期

24 建築 新井グリーンスポーツセンター改修・建築工事 高柳 120 内装改修、排煙設備等の改修　1式 3 ／四半期 第2四半期→第3四半期へ変更

25 電気 新井グリーンスポーツセンター改修・電気設備工事 高柳 120 既存照明のLED化等　1式 3 ／四半期 第2四半期→第3四半期へ変更

26 電気 新井総合公園高圧受電設備改修工事 錦町 120
高圧ケーブル張替え、高圧気中開閉器の取
替え等　1式

2 ／四半期

27 電気 妙高ふれあいパーク高圧受電設備改修工事 米島新田 120
高圧ケーブル張替え、高圧気中開閉器、トラン
ス、避雷器の取替え等　1式

2 ／四半期

28 さく井 市道仲町小野沢線消雪施設修繕工事 関山 180 カメラ調査、井戸洗浄　1式 2 ／四半期

29 土木 十三川水系流雪溝整備工事 末広町 210 流雪溝　L=150ｍ 2 ／四半期

30 土木 市道北国街道線消雪パイプ更新工事 石塚町 240 消雪パイプ　L=420m、取水施設　1式 2 ／四半期

31 土木 市道仲町東線他消雪パイプ更新工事 関山 240 消雪パイプ　L=480m、取水施設　1式 2 ／四半期

32 さく井 市道北国街道線消雪井戸削井工事 中町 240 さく井　H=170m、取水施設　1式 2 ／四半期

33 土木 林道黒倉線改良工事 平丸 270 林道改良（補強土壁）　L=29.0m　W=5.0m 2 ／四半期

34 土木 林道高床線改良工事 姫川原 180 林道改良（法面改良）　L=16.0m　W=4.0m 2 ／四半期

35 管 水道管布設工事 両善寺 180 水道管φ50㎜　L=44ｍ 2 ／四半期

36 管 水道管布設工事 栗原 180 水道管φ75㎜　L=310ｍ 2 ／四半期

37 管 水道管布設替工事 柳井田町 180 水道管φ100㎜　L=80ⅿ 2 ／四半期

38 管 水道管布設替工事 栗原 180 水道管φ100㎜　L＝290ⅿ 2 ／四半期

39 舗装 舗装本復旧工事 学校町 150 舗装本復旧　　A=2000㎡ 2 ／四半期

40 舗装 舗装本復旧工事 末広町 150 舗装本復旧　　A=1500㎡ 2 ／四半期

41 舗装 舗装本復旧工事 赤倉 100 舗装本復旧　　A=250㎡ 2 ／四半期

令和５年度 建設工事の年間発注予定一覧表（第2四半期公表分）



No. 工事種別 工  事  件  名 施工場所 工事日数 概      要 入札予定時期 備      考

42 管 消火栓設置工事 南葉町 150 消火栓設置　φ65　N=1.0基 2 ／四半期

43 管 消火栓移設工事 朝日町 150 消火栓移設　φ65　N=1.0基 2 ／四半期

44 管 消火栓設置工事 二俣 150 消火栓設置　φ65　N=1.0基 2 ／四半期

45 機械器具 関山浄水場制御弁設備更新工事 関山 180 コンプレッサー更新　1.0式 2 ／四半期

46 電気通信 携帯電話基地局工事 杉野沢 90 携帯電話基地局の新規設置工事（１基） 2 ／四半期

47 機械器具 不燃物搬送コンベア修繕工事 高柳 200
不燃物搬送コンベア2系Ｎｏ１
・ガイド、エプロン板等の更新

2 ／四半期

48 機械器具 ごみ処理施設補修工事 高柳 200
ガス冷却水噴霧設備
・ポンプ更新　　　・配管更新

2 ／四半期

49 機械器具 傾斜型選別機コンベア修繕工事 梨木 200
傾斜型選別機コンベア
・コンベアベルト修繕

2 ／四半期

50 機械器具 し尿処理施設修繕工事 中川 200
破砕機：カッター交換、貯留槽配管ステー：槽内の
配管修繕、沈砂設備バルブ：バルブの交換

2 ／四半期

51 管 くびき野情報館公衆トイレ洋式化工事 猪野山 90 くびき野情報館内公衆トイレ男女洋式化各1基 2 ／四半期

52 土木 東赤倉三叉路誘導看板修繕工事 東赤倉 90 東赤倉三叉路誘導看板の修繕　1式 2 ／四半期

53 土木 十三川水系流雪溝導水路取水施設整備工事 学校町 180 取水施設　N=1式、流雪溝導水路　N=1式 3 ／四半期

54 機械器具 十三川水系流雪溝導水路取水設備設置工事 学校町 180 取水ポンプ　N=1台、ポンプ制御盤　N=1式 3 ／四半期

55 舗装 舗装本復旧工事 月岡 150 舗装本復旧　　A=2000㎡ 3 ／四半期

56 舗装 舗装本復旧工事 学校町 150 舗装本復旧　　A=1000㎡ 3 ／四半期

57 舗装 舗装本復旧工事 学校町 150 舗装本復旧　　A=1000㎡ 3 ／四半期

58 舗装 舗装本復旧工事 栗原 150 舗装本復旧　　A=1000㎡ 3 ／四半期

59 管 水道管移設工事 末広町 120 水道管φ50㎜　L=100ⅿ 3 ／四半期 ガス管同時埋設

60 管 水道管移設工事 学校町 120 水道管φ50㎜　L=75ⅿ 3 ／四半期 ガス管同時埋設

61 管 水道管移設工事 三ツ俣 180 水道管φ50㎜　Ｌ＝80ⅿ 3 ／四半期

62 管 消火栓設置工事 大洞原 150 消火栓設置　φ65　N=1.0基 3 ／四半期

63 管 水道管移設工事 上馬場 180 水道管φ150㎜　Ｌ＝150ⅿ 3 ／四半期

64 管 導水管布設工事 除戸他 210 水道管φ100㎜　Ｌ＝280ⅿ（水管橋含む） 3 ／四半期

65 建築
妙高高原スポーツ公園野球場本部棟等防水塗装工
事

関川 180 本部席・ダッグアウト等の防水塗装 3 ／四半期


