
  ○この予定表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第７条第１項に準じて当該年度内の委託業務の発注見通しを公表する

    もので、建設工事関連の設計、測量、試験及び調査業務を対象としています。

  ○当該公表された委託業務の契約方法は、指名競争入札を原則としています。

  ○この表で公表している委託業務は予定価格が５０万円を超える予定の委託業務です。（なお、法律での公表の義務付けはありません）

  ○この表で公表している各事項については、公表時点での予定であり、変更される場合がありますのでご承知おきください。

  ○公表している各事項については、妙高市公式ホームページでも閲覧することができます。（https://www.city.myoko.niigata.jp）

令和５年７月１日現在

Ｎｏ． 委託種別 委　託　件　名 施行場所 委託日数 概      要 備      考

1 設計 市道池の平温泉南北線他実施設計業務委託 関川 180 実施設計　L=840m 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

2 調査 市道池の平温泉南北線他土質調査業務委託 関川 90 CBR試験　N=5箇所 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

3 測量 市道新井18号線簡易設計業務委託 末広町 180 簡易設計　L=380m 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

4 設計
妙高市特定環境保全公共下水道（関山処理区）事
業計画変更業務委託

東四ツ屋新田他
契約締結日から

令和6年3月25日ま
下水道事業計画変更業務１式、農業集落排水接続協議
資料、農業集落排水財産処分申請資料ほか作成 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

5 コンサル 妙高市水道事業更新計画策定業務委託 市内全域 200 水道事業更新計画策定　1.0式 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

6 コンサル 水原・泉地区水道施設調査計画策定業務委託 水原・泉地区 180 調査計画　1.0式 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

7 設計 携帯電話基地局調査設計委託 杉野沢 60 携帯電話基地局工事の設計業務委託　1式 2 ／四半期 第1四半期→第2四半期へ変更

8 工事監理 新図書館等複合施設建設工事監理業務委託 中町 600
新図書館等複合施設建設工事にかかる工事
監理業務　1式

2 ／四半期

9 調査計画 志第2地区柳町頭首工調査計画策定業務委託 志 270
調査計画策定（現地調査、水利計算、構造計
算、設計図作成、経済効果算定など）１式

2 ／四半期

10 点検委託 林道施設点検委託 長沢原他 150 林道施設点検、診断　1式（6橋、1トンネル） 2 ／四半期

11 コンサル 最終処分場基本構想作成支援業務委託 二俣 200
新規最終処分場を建設する際の定期の選定
及び施設の容量など基本構想をまとめる

2 ／四半期

12 設計 携帯電話基地局工事監理委託 杉野沢 90
携帯電話基地局工事にかかる工事監理業務
1式

2 ／四半期

13 点検委託 新井地域消雪パイプ点検業務その１委託 柳井田町他
契約締結日から

令和6年3月31日まで
消雪施設点検  14箇所  L=6,732m 2 ／四半期 第3四半期→第2四半期へ変更

14 点検委託 新井地域消雪パイプ点検業務その２委託 朝日町他
契約締結日から

令和6年3月31日まで
消雪施設点検  17箇所  L=8,004m 2 ／四半期 第3四半期→第2四半期へ変更

15 点検委託 新井地域消雪パイプ点検業務その３委託 東雲町他
契約締結日から

令和6年3月31日まで
消雪施設点検  18箇所  L=9,168m 2 ／四半期 第3四半期→第2四半期へ変更

16 点検委託 新井地域消雪パイプ点検業務その４委託 白山町他
契約締結日から

令和6年3月31日まで
消雪施設点検  17箇所  L=8,517m 2 ／四半期 第3四半期→第2四半期へ変更

17 点検委託 新井地域消雪パイプ点検業務その５委託 栄町他
契約締結日から

令和6年3月31日まで
消雪施設点検  19箇所  L=8,170m 2 ／四半期 第3四半期→第2四半期へ変更

18 点検委託 妙高地域消雪パイプ点検業務その１委託 関山
契約締結日から

令和6年3月31日まで
消雪施設点検  15箇所  L=4,863m 2 ／四半期 第3四半期→第2四半期へ変更

19 点検委託 妙高地域消雪パイプ点検業務その２委託 関山他
契約締結日から

令和6年3月31日まで
消雪施設点検  20箇所  L=6,616m 2 ／四半期 第3四半期→第2四半期へ変更

20 測量 長森橋架替測量業務委託 上中他 120 平面測量　A=103,000m2 2 ／四半期

21 設計
妙高高原スポーツ公園野球場本部棟等改修工事設
計業務委託

関川 120 当改修工事に係る設計　1式 2 ／四半期

令和５年度 建設工事等に係る委託業務の年間発注予定一覧表（第2四半期公表分）

入札予定時期


